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Planificación anual del proyecto Comunidades Prósperas y Sustentables 
 
The Nature Conservancy (TNC) implementa actualmente el proyecto, “Comunidades Prósperas y 
Sustentables”, SPC por sus siglas en inglés, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). El proyecto se ejecuta en un consorcio de siente organizaciones 
principales liderado por TNC. El objetivo de este proyecto de cinco años es incrementar las hectáreas bajo 
sistemas sostenibles, rentables e integrados, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y la reducción de deforestación, así como mejorando las vidas y los sustentos de 
los pequeños productores y productoras del Sureste de México (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo), a través del acceso a mercados éticos y el acceso a esquemas de financiamiento acordes 
a sus necesidades 
 
El proyecto está por concluir su tercer año de ejecución y en colaboración con el consorcio se realizará un 
proceso de planeación ambicioso para la ejecución del siguiente año de implementación. Para lograr dicho 
objetivo, los socios del consorcio implementan un enfoque de gestión integrada del paisaje para abordar 
los principales obstáculos que enfrentan las y los pequeños productores en la transición y la ampliación 
de las prácticas sostenibles en los paisajes de Calakmul (Campeche, Quintana Roo y Yucatán); Sierra Madre 
y Selva Lacandona (Chiapas); y Sierra Sur (Oaxaca). El proyecto también trabaja a través de socios locales, 
plataformas y mecanismos nacionales ya establecidos para comunicar y ampliar las lecciones, los 
conocimientos y las actividades específicas en todo México. 
 
El enfoque de múltiples socios y múltiples paisajes, abarcando diversos sistemas productivos y cadenas 
de valor implica un nivel de complejidad en la planificación efectiva de actividades que permita cumplir 
con las metas periódicas anuales y obtener un efectivo nivel de desempeño.  
 
Objetivo general de la consultoría: 
Organizar, facilitar y consolidar el proceso de planificación del proyecto para la participación de las 
diversas organizaciones del consorcio, desarrollando los mecanismos de consulta y trabajo grupal de 
forma híbrida. Logrando así un proceso de consolidación del plan de trabajo del año 4 del proyecto que 
considera un espacio de pausa & reflexión 
 
Actividades 

 Proponer una metodología que permita llevar a cabo un ejercicio de planificación a nivel paisaje.  
o La metodología debe permitir generar una visión de gestión integrada del paisaje entre 

los socios implementadores. 
o La metodología asegure la generación de insumos (información sobre actividades, metas 

y presupuesto de los socios implementadores de cada paisaje) para el ejercicio de 
planificación a nivel consorcio 

 Elaborar y proponer una metodología de planificación que facilite a los miembros de consorcio 
la elaboración de su Plan de Trabajo Anual (AWP por sus siglas en inglés) y presupuesto por 
actividad.   

o La metodología debe facilitar la comprensión de la complementariedad de las 
intervenciones en los varios componentes y paisajes entre los diversos socios. 

o La metodología debe tener en cuenta los procedimientos de la USAID, en términos de 
incluir en la planificación el calendario de reportes, entregas y el cumplimiento con las 
normativas de la agencia. 

https://usaidlearninglab.org/resources/facilitating-pause-reflect


 Organización y facilitación de sesión de 3 días en el estado de Oaxaca para que permita la pausa 
& reflexión, planeación, alineación y “estrategia cruzada” por paisaje. Con el objetivo de definir 
las actividades a ejecutar en el cuarto año de ejecución. Se considera un grupo de 
aproximadamente 35 personas.  

 Organizar una sesión de pausa y reflexión que incluya inducción a los elementos de la 
planificación y tareas previas (esperado julio 2024). 

o Facilitar sesiones virtuales, presenciales y/o hibridas de preparación para la 
planificación. 

o Como parte de la facilitación se espera el desarrollo de dinámicas de construcción e 
integración de equipo, bajo un clima de respeto y participación activa. 

 En coordinación con la Chief of Party, el Deputy Chief od Party, la Administradora de Actividades 
del proyecto y otros miembros de equipo, organizar y facilitar el taller de planificación.  

 Consolidar el plan de trabajo anual que integre los enfoques de trabajo para cada componente, 
paisaje y socio del consorcio que incluyan los responsables, tiempos, actividades y presupuesto.  

 El plan de trabajo anual integrado deberá ser entregado en el idioma inglés y español, aunque la 
facilitación será guiada en español.  

 
 

# Entregables y Cronograma Fecha de entrega Monto de 
pago 

1 Plan metodológico y cronograma para la ejecución del proceso de 
planeación.   12 de julio 10% 

2a Minutas de las sesiones virtuales de preparación con los diversos 
grupos de trabajo.  

Agenda y material preliminar para la sesión de trabajo  

02 agosto 

30% 

2b Taller presencial de 3 días para sesión de pausa y reflexión y de 
preparación del plan de trabajo y presupuesto en Oaxaca  

Segunda semana de 
agosto 

3 Resumen / reporte de la sesión de pausa y reflexión, incluyendo 
recomendaciones para las sesiones de virtuales de consolidación. 

19 de septiembre 15% 3a Minutas de Sesiones virtuales para consolidar plan de trabajo y 
presupuesto 

3b Primer borrador del plan de trabajo y presupuesto  

4  Documento consolidado del plan de trabajo y presupuesto aprobado  10 de octubre 35% 

5 Incorporación de comentarios por parte del donante para la 
aprobación final y presentación del plan de trabajo aprobado al 
consorcio. 

30 de noviembre 10% 

 
Duración del contrato 
Fecha estimada de inicio: 1 Julio 2024. Fecha de finalización: 15 de diciembre 2024.  
 
Ubicación    
La consultoría se llevará a cabo en su mayoría mediante medios virtuales, y el taller se realizará de forma 
presencial en la ciudad de Oaxaca, Oax. 
 
Requisitos: 

 El/la contratista o consultoría debe demostrar experiencia y calificaciones en procesos de 
planificación, facilitación de procesos participativos.  



 Conocimientos demostrables en temas de desarrollo rural sustentable, conservación de recursos 
naturales con enfoque comunitario, soluciones basadas en la naturaleza, o temas afines. 

 Idealmente tener experiencia de trabajo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).  

 Dominio del idioma inglés escrito 
 

Compensación: 
Se espera una propuesta de costos desglosando detalles y en función del nivel de esfuerzo requerido. Sólo 
se aceptarán propuestas de personas físicas y/o morales que den cumplimiento a los requisitos fiscales 
actuales.  
 
GASTOS DE EVENTO PRESENCIAL: Los gastos relacionados al evento presencial, alquiler de salón, 
necesidades tecnológicas, comidas y refrigerios serán cubiertos directamente por TNC. Sin embargo, la 
responsabilidad de identificar el espacio, apoyar en el proceso de cotización de servicios y coordinar los 
alimentos corresponde al Consultor(a).  
 
OTROS GASTOS El/la contratista no está autorizado para solicitar reembolsos por gastos de viaje u otro 
tipo de gastos adicionales, cuyo monto no está incluido dentro del presupuesto acordados.  
 
Convocatoria para participantes:  
 
Las organizaciones interesadas deberán enviar una propuesta técnica y metodológica para el proceso de 
planeación, presentación del equipo, presupuesto detallado y una muestra de cartera de proyectos y/o 
consultorías relevantes al correo angela.riancho@tnc.org  y gabriel.chavez@tnc.org    
Fecha límite:   15 de junio 2024 
Tema del Correo: SPC Consultoría Planeación Año 4 
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